

Tempistica VAS Comune di Rogolo

Avvio VAS PGT (Aprile 2009)

Deposito Scoping

15 gg

1^ Conferenza (3 novembre 2009)

Raccolta pareri

15 gg

30 gg

Elaborazione PGT, Rapporto Ambientale
e Studio di Incidenza

30 gg

Deposito proposta PGT - RA

Sintesi non tecnica e Studio Incidenza (fine Dicembre 2009)

30 gg

2^ Conferenza (inizio Febbraio 2010)

Raccolta pareri

15 gg

45 gg

Parere motivato

Adozione (fine Marzo 2010) e deposito

Raccolta pareri

.... gg

30 gg

45 gg

45 gg circa

Verifica di compatibilità da parte della Provincia

Parere motivato finale e approvazione definitiva

120 gg